

Утверждаю
 Директор МКОУ Добромысловской СОШ
 О.Л. Слученкова
 Приказ № 01-04-12 от 03.02.2021 г.



**План мероприятий (дорожная карта)
 по созданию и функционированию Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»
 в МКОУ Добромысловской СОШ**

№ п/п	Наименование	Сроки реализации	Контрольный показатель	Ответственный
1.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в МКОУ Добромысловской СОШ	Январь 2021 г.	Приказ	Директор школы
2.	Разработка нормативной документации по деятельности Центра «Точка роста» в МКОУ Добромысловской СОШ	Январь 2021 г.	1. Приказ о создании Центра; 2. положение о деятельности Центра; 3. план первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; 4. должностные инструкции сотрудников Центра.	Руководитель Центра
3.	Создание рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Январь – февраль 2021 г.	Приказ	Директор школы

4.	Размещение на сайте МКОУ Добромысловской СОШ вкладки о создании Центра	Январь – февраль 2021 г	Вкладка на сайте МКОУ Добромысловской СОШ	Ответственный за сайт в МКОУ Добромысловской СОШ
5.	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центра	Январь – март 2021 г.	Приказ, размещение плана мероприятий (дорожной карты) на сайте МКОУ Добромысловской СОШ	Директор школы, руководитель Центра
6.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Январь – март 2021 г.	Приказ, размещение медиаплана на сайте МКОУ Добромысловской СОШ	Директор школы, руководитель Центра
7.	Определение помещений, в которых будет располагаться Центр	Январь – март 2021 г.	План помещений	Директор школы
8.	Разработка дизайн - проекта и зонирование Центра	Январь - май 2021 г.	Дизайн – проект Центра	Директор школы, руководитель Центра
9.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра	До 01.09.2021 г.	Программы, принятые на педагогическом совете школы	Заместитель директора по УВР
10.	Разработка и утверждение нормативно-методической документации по организации деятельности Центра	Постоянно	Утверждена нормативно-методическая документация по организации деятельности Центра	Руководитель Центра, заместитель директора по УВР
11.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	До 01.09.2021 г.	Список педагогических работников	Директор школы
12.	Обеспечение участия педагогического состава в очных/ дистанционных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Постоянно	Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации	Заместитель директора по УВР
13.	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра	Постоянно	Публикации в СМИ	Руководитель Центра

14.	Согласование плана и дизайн - проекта помещений, выделенных под Центр, смет на ремонтные работы	Март - апрель 2021 г.	Устранены замечания, возникшие в процессе согласования смет и дизайн - проекта. Согласован план, дизайн-проект и сметы на ремонт помещений	Директор школы, руководитель Центра
15.	Согласование инфраструктурных листов на оборудование Центра (Перечень оборудования) с учетом оборудования, имеющегося в наличии	Январь-май 2021 г.	Согласован перечень оборудования, имеющегося в наличии, планируемого к получению	Директор школы, руководитель Центра
16.	Ремонт, подготовка помещений	До 1 августа 2021 г.	Помещение Центра готово к поставке оборудования и началу учебного года	Директор школы, руководитель Центра
17.	Получение и установка оборудования	До 25 августа 2021 г.	Оборудование получено и установлено в помещениях Центра	Директор школы, руководитель Центра
18.	Торжественное открытие Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день	01.09.2021 г.	Освещение открытия в СМИ	Директор школы, руководитель Центра
19.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Ежеквартально	Отчет/справка	Директор школы, руководитель Центра