

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ИДРИНСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ

02.02.2021

№ 11/01-05

О создании центров «Точка роста» в Идринском районе

На основании распоряжения правительства Красноярского края от 04.07.2019 №457-р, в целях координации действий подведомственных образовательных организаций при организации центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе образовательных организаций Идринского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие в реализации мероприятия по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году.
2. Утвердить список ответственных за реализацию мероприятия по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году в ОО:
 - Халевина О.В., методист ООАР;
 - Слученкова О.Л., директор МКОУ Добромысловской СОШ;
 - Верещагина Л.В., директор МКОУ Отрокской СОШ.
3. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Идринском районе (приложение 1).
4. Ответственным за реализацию мероприятия по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году в ОО:
 - Утвердить Положение о деятельности центров;
 - Назначить руководителей центров;
 - Выбрать помещения в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р – 6;
 - Создать страницу на сайте ОО, посвященную реализации проекта.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы района по
социальным вопросам -
начальник отдела образования



Г.В. Безъязыкова

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центров образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в Идринском районе в 2021-2023

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Назначение должностного лица, ответственного за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центров)	Методист ООАР	Приказ отдела образования №11/01-05	Январь 2021
2.	Проведение рабочих совещаний с ОО, на базе которых будут открыты Центры (далее – организации)	ООАР	Протокол совещания	Март 2021, далее ежегодно
3.	Проведение инвентаризации материально-технической базы и кадровых ресурсов организации	Руководители организации	Определены помещения и перечень работ по подготовке данных помещений в организациях для функционирования Центров, составлен список педагогических работников для реализации обновленных образовательных программ по предметной области «Технология», программ естественно-научной и технологической направленностей в Центрах	Февраль 2021, далее ежегодно
4.	Заключено соглашение с Министерством	Администрация Идринского района	Заключено соглашение	Январь 2021

	образования о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных образовательных программ естественно-научной и технологической направленностей в ОО, расположенных в сельской местности и малых городах, в 2020-2022 годах			
5.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Муниципальный координатор.	Приказ ООАР	Февраль 2021, далее ежегодно
6.	Обеспечение участия в повышении квалификации педагогических работников в рамках обновленных образовательных программ предметной области «Технология», программ естественно-научной и технологической направленностей, в том числе с применением дистанционных технологий	ООАР, Руководители ОО	Свидетельство о повышении квалификации диплом о профессиональной переподготовке	В соответствии с отдельным графиком
7.	Согласование дизайн-проектов и зонирования Центров	Руководитель ОО, муниципальный координатор	Рассмотрены и согласованы дизайн-проекты Центров	Март - апрель 2021, далее ежегодно
8.	Составление смет по выполнению ремонтных работ образовательных центров «Точка	Руководитель ОО	Подготовлена документация по выполнению ремонтных работ в образовательных	Март – апрель 2021, далее ежегодно

	роста»		центрах «Точка роста»	
9.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центров	Руководитель ОО	Обновление информации о проведении закупок	Март – апрель 2021, далее ежегодно
10.	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) Центров	Руководитель ОО	Проведены ремонтные работы в соответствии с утвержденным дизайном	До 1 августа 2021 года, и далее ежегодно
11.	Разработка нормативной документации по деятельности Центров	Руководитель ОО, муниципальный координатор	Разработано и утверждено положение о деятельности «Точка роста», штатное расписание Центра, должностные инструкции, план мероприятий по функционированию Центра	До 15 августа 2021 года, и далее ежегодно
12.	Завершение приведения площадок ОО в соответствии с фирменным стилем Центров, доставка и установка оборудования	Руководитель ОО	Предоставлена информация (фотоотчет) Акты приемки работ, товарные накладные	25 августа 2021 года, и далее ежегодно
13.	Открытие Центров в единый день	Муниципальный координатор, руководитель Центров	Информационное освещение в СМИ (официальный сайт ООАР)	1 сентября 2021 год, далее ежегодно